

安徽省血液管理中心单位 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	全省血液监管业务费	
2	实施全面提升医疗质量专项行动	
3	数字安徽-2024 年度安徽省血液管理中心应用系统类运维项目	
4	数字安徽-用血减免一站式服务项目	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		全省血液安全监管业务费							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位		280023-安徽省血液管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	16.22	16.22	16.22	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	16.22	16.22	16.22	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>认真贯彻落实《献血法》，通过加强全省无偿献血宣传动员，采取血和临床用血业务指导和专业技术人员专项培训、血液安全监管检查和血液管理信息系统维护管理，实现全省无偿献血人次和采集血液总量双提升。年度血液总量同比增长3-5%，千人口献血率得到0%，开展1-2次全省业务技术人员专项培训并达到95%以上人员培训合格，临床用血核酸检测100%，红细胞类血产品合理输注率85%以上，通过信息系统献血者血液在医院直接减免费率70%以上，监测和打击非法采供血行为，全省血液供应和安全水平明显提升，不断满足人民群众医疗救治中血液保障。</p>			<p>全年对15所血站和4所单采血浆站开展质量管理规范技术审查，对14所单采血浆站和16个血站采血点开展暗访检查，规范行政许可办理，强化行业事中事后监管，对全省29所二级医院和8所妇幼保健院开展一次血液安全专项调研和输血病历合理性评价。二级以上综合医院输血科建设基本符合《安徽省输血科（血库）建设配置标准》要求，病历评价结果显示综合性医院红细胞类、血浆类成分血输注合理及趋向合理比例分别为94.64%和79.21%，同比分别上升了2.35%和19.21%。开展输血科新上岗人员岗位培训工作，省内9所输血科岗位培训基地，全年共开展10批次岗位培训，有361名输血科新上岗人员参加岗位培训并取得上岗证。发挥临床用血质控中心职能，召开全省临床用血质控中心会议，研究全省临床用血质量控制工作。开展2023年临床用血质控指标统计，将结果提供给各市质控中心和用血医疗机构参考。2024年全省共采集无偿献血57.9万人次，采血量92.53万单位，同比下降4.03%和5.77%，降幅低于全国平均水平（6.9%）。只有合肥市采集人次和采血量同比均增长。2024年我省千人口无偿献血率为9.5%，排名位居全国24位，同比上升一位。开展省内血液常规调剂1110批次，应急调剂474批次，共调剂红细胞5.24万单位，血浆11.11万单位，血小板2455.5单位，较好地平衡省内血液资源。为合肥市调剂红细胞3.79万单位，完成率115%，超额完成年初制定的支援任务。滁州、池州、马鞍山、宣城完成较好，保障了合肥市血液供应。在保障本省临床用血基础上，还先后21批次支援北京市、江苏省、上海市、江西省等兄弟省市红细胞、41万单位，血浆3.49万单位，并收到国家卫健委和北京市卫生健康委感谢信。联合多部门下发了《关于落实无偿献血者激励奖励工作的通知》《关于进一步落实无偿献血三免政策有关工作的通知》《关于进一步做好无偿献血者血费跨省异地减免申请流程》等文件，编印全省三免政策宣传手册，发布“无偿献血者血费跨省异地减免申请流程”，督促各地全面落实异地“三免证”直接互认工作，通过强化宣传教育和舆论引导，不断提升无偿献血服务。截至2024年底全省共发放无偿献血荣誉卡（三免证）15.77万余张，2024年共计开展血费减免9781例，减免临床用血费用833.98万元，血费直免率达到97%，使用电子证的市要确保电子证上有献血者本人照片。2024年全年共接收关于三免政策类信访件7件。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全省采供血机构监督管理	≥20户次	30户次	3	3		
			业务技术培训(次)	≥1次	1次	3	3		
			采供血机构技术审查	≥10家	19家	3	3		
			全省医疗机构临床用血检查	≥20家	37家	3	3		
			全省集中无偿献血宣传	≥3次	3次	3	3		
		信息管理系统运维和测评	≥1次	1次	3	3			
		质量指标	血费减免率	≥70%	97%	3	3		
			无偿献血知晓率	≥80%	80%	2	2		
			红细胞输注合理率	≥75%	94.64%	2	2		
			血液核酸检测覆盖率	≥100%	100%	2	2		
	全省技术人员培训合格率		≥95%	100%	2	2			
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥100%	100%	3	3		
			项目完成及时性	2024年底	达成预期指标	3	3		
		成本指标	其他交通费	≤3.22万元	3.54万元	3	3	根据实际工作情况对预算经费科目进行部分调整，项目整体经费使用控制在预算范围内。	
			差旅费	≤3万元	3万元	3	3		
			劳务费	≤10万元	9.46万元	3	3		
	效益指标	经济效益	公益服务	无	达成预期指标	8	8		
		社会效益	推动全省血液安全与供应保障水平的不断提高	显著提高	达成预期指标	8	8		
		生态效益	无	无	达成预期指标	7	7		
可持续影响		自愿无偿献血率	≥100%	100%	7	7			
满意度指标	服务对象满意度	无偿献血者满意度	≥80%	90%	10	10			
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		数字安徽-2024年度安徽省血液管理中心应用系统类运维项目						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280023-安徽省血液管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18.00	17.50	17.50	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	18.00	17.50	17.50	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1, 2024年底前完成信息系统等保测评, 并完成等保测评中所有整改项。 2, 2024年底前完成所有安徽省血液管理信息系统日常运维工作, 事件解决率达到100%, 保障系统正常运转。				完成信息系统等保测评, 并完成等保测评中所有整改项。完成所有安徽省血液管理信息系统日常运维工作, 事件解决率达到100%, 保障系统正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统运维	=1个	1个	13	13	
		质量指标	系统运维完成率	≥100%	100%	13	13	
		时效指标	完成时效	按时完成	达成预期指标	12	12	
		成本指标	信息运维费	≤18万	17.5万	12	12	
	效益指标	经济效益	公益服务	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	采供血工作	正常运转	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	系统持续性	长期使用	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	系统正常运转满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		数字安徽-用血减免一站式服务项目						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280023-安徽省血液管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	114.00	68.40	68.40	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	114.00	68.40	68.40	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年底前完成安徽省血液管理信息系统升级改造,完成用血减免一站式服务模块的详细设计,初步完成开发。			2024年底前完成软件设计招标和建设招标,完成用血减免一站式服务模块的详细设计,初步完成开发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息系统升级改造	=1个	1个	9	9	
		质量指标	数据治理完成率	≥90%	90%	9	9	
			已完工项目验收合格率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时效	按时完成目标	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	偏差原因:该项目软件建设预计一年内完成,实际2024年3月资金才下达至我单位,且2024年项目资金只到账114万元,其中14.6万元用于设计招标,剩余资金不足于项目建设招标,故向省财政部门申请50.16万元预采购资金,并于4月19日通过申请,至2024年6月完成软件建设招标。因此2024年软件实际建设时间不足半年,未能完成全部开发工作。改进措施:加强与软件开发公司的交流与对接,积极解决软件试运行时出现的问题,完善软件各项功能,保证软件能够正常运行,尽快进行验收环节。
		成本指标	详细设计费	≤14.6万元	14万元	8	8	
	信息系统开发费		≤100.0万元	68.4万元	8	8		
	效益指标	经济效益	公益服务	无	达成预期指标	10	10	
		社会效益	血费直接减免率	≥80%	97%	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	信息系统持续性	长期使用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		实施全面提升医疗质量专项行动						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280023-安徽省血液管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	10.00	4.00	4.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过对全省省属医院、各市三级综合性医院、部分专科医院的临床用血质量评价和督查，血液产品中红细胞类血液产品合理输注率85%以上，血小板类血液产品合理输注率90%以上，血浆类血液产品合理输注率45%以上。2、开展1次全省采供血机构和医疗机构输血科业务技术人员专项培训，通过培训，相关专业技术人员达到95%的培训合格率，提升从业人员业务能力和水平。3、利用信息化手段加强质控工作，开展1次全省范围的临床用血质控指标收集、存储、分析数据，全省不少于280家以上用血医疗机构填报质控数据，为卫生健康行政部门制定政策提供依据。			对全省29所三级医院和8所妇幼保健院开展一次血液安全专项调研和输血病历合理性评价，。二级以上综合医院输血科建设基本符合《安徽省输血科(血库)建设配置标准》要求，病历评价结果显示综合性医院红细胞类、血浆类成分血输注合理及趋向合理比例分别为94.64%和79.21%，同比分别上升了2.35%和19.21%。由我单位组织开展一次全省采供血机构和医疗机构输血科业务技术人员专项培训，人员培训合格率达到100%。开展输血科新上岗人员岗位培训工作，省内9所输血科岗位培训基地，全年共开展10批次岗位培训，有361名输血科新上岗人员参加岗位培训并取得上岗证。开展2023年临床用血质控指标统计，收集全省299家医院临床用血质控数据，将结果提供给各市质控中心和用血医疗机构参考。开展安徽省临床用血质量控制中心工作2024年总结暨2025年部署会议，研究全省临床用血质量控制工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	红细胞输注合理率	≥85%	94.64%	5	5	
			血小板输注合理率	≥90%	99.12%	5	5	
			血浆输注合理率	≥45%	79.21%	5	5	
			全省医疗机构临床用血检查	≥25家	37家	5	5	
			业务技术培训	≥1次	1次	5	5	
			临床用血质控数据统计	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	临床用血质控数据填报医院数	≥280家	299家	4	4	
			全省业务人员培训合格率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成率	≥100%	100%	4	4	
			项目完成及时性	2025年底	达成预期指标	4	4	
	成本指标	血液管理总成本	≤50万元	4万元	4	4		
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	输血传染病发生率	=0%	0%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
可持续影响		临床用血检测合格率	=100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	临床用血患者满意率	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100.00	